
  

   MAÎTRISE
   D’ŒUVRE  

l Architecte et paysagiste : Archigroup
l BET Thermique/environnement : Ingegroup
l Bureau de contrôle : Socotec

    ENTREPRISES 

l Contractant général : CMC Promotion Construction 
l Entreprise gros oeuvre : Richard Construction

LES MAÎTRES 
D’ŒUVRE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

SCI DAMAVAND

Fiche bâtiment - Mise en oeuvre de matériaux biosourcés, géosourcés
et/ou d’une démarche de réemploi 

BUREAUX/ENTREPÔT INDUSTRIEL
HYDROSCAND
CONSTRUCTION
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FOCUS SUR L’UTILISATION DE MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS / GÉOSOURCÉS (SUITE) 

LEVIERS 
 y Cahier des charges de la ZAC 

ambitieux d’un point de vue 
environnemental et esthétique 

 y Un maître d’ouvrage 
souhaitant construire avec 
le moins d’impact carbone 
possible, une maîtrise d’oeuvre 
intéressée par la construction 
pierre, des entreprises 
compétentes

 y Une relation de confiance 
entre ces acteurs, avec 
une entreprise partenaire 
historique du constructeur 
ayant déjà eu des expériences 
de chantiers pierre

 y Volumétrie simple et typologie 
en R+1 adaptée au mode 
constructif pierre 

 y Trame de bureaux (2,7 m) 
adaptée à la largeur de la 
pierre (90 cm) 

________

APPROCHE EN 
COÛT GLOBAL / Bénéfices 
/ Externalités positives
 
 y Une plus value sur l’ensemble 

du projet raisonnable, compte 
tenu des bénéfices associés à la 
pierre : élégance, pérenité, bilan 
carbone, apport d’inertie

 y La qualité du matériau pierre pour 
les compagnons  

 y Une ressource locale (pierre du 
Gard)

 y Une ressource permettant de 
remplir plusieurs fonctions : 
structurelle, parement extérieur

 y L’usage de la plus grande pierre 
possible pour réemploi ultérieur

________

CONDITIONS DE REPRODUCTIBILITÉ
 
 y Maître d’œuvre et maîtrise d’ouvrage très motivés pour renouveler 

l’expérience sur des projets plus ambitieux (par exemple avec plancher 
bois) mais sur des volumes simples

 y Anticiper les études : échanges accrus entre architecte, maçon, carrière 
pour que les blocs répondent aux critères techniques

 y Développer l’article de l’eurocode sur la construction en pierre massive 
pour ne pas surdimensionner les pierres 

 y Carrières devant s’industrialiser pour être plus réactives et 
performantes en prix + augmentation des limites de la DREAL

 y Désacraliser la pierre (matériau pas si complexe à mettre en oeuvre) 



F i c h e  b â t i m e n t  -  M i s e  e n  o e u v r e  d e  m a t é r i a u x  b i o s o u r c é s ,  g é o s o u r c é s  e t / o u  d ’ u n e  d é m a r c h e  d e  r é e m p l o i 

LE PROGRAMME
 
Bureaux et entrepôt d’activité                
industrielle 

________

DESCRIPTION
DU PROJET

 y Cahier des charges de la ZAC 
Everest exigeant sur le plan 
environnemental

 y Bâtiment de bureaux compact 
en pierre massive, avec 
ventilation double flux, chauffage/
rafraichissement via DRV, 
stores toile intérieurs, panneaux 
photovoltaïques en toiture

 y Zone industrie réalisée en 
charpente métallique et bardage 
double peau, toiture bac acier

 y « Rue » intérieure séparant 
la zone bureaux de la partie 
industrie en mode constructif 
charpente métallique

 y Espaces verts représentant 
environ 29% de la parcelle, 
coefficient de biotope de 35%, 
infiltration des eaux pluviales de 
la parcelle 

 y Stationnements vélos avec 
1 places pour 10 utilisateurs 
d’après le cahier des charges de 
la ZAC

STADE
D’AVANCEMENT

 
l Livré au 1er semestre 2024

________

Coût de l’opération
 y 3,8 M€ HT (travaux pour 

l’ensemble du site)

 y soit 1 027 €HT/m² SdP

MATÉRIAUX UTILISÉS (BUREAUX)
 
 y Structure + façade : pierre massive de Vers 

Pont du Gard 
 y Toiture : dalle béton 
 y Plancher et noyau : béton
 y Isolants :  13 cm de laine de roche en 

façade (en int.), 160 mm de laine de roche 
en toiture

 y Menuiseries : aluminium avec double 
vitrage

________

Performance   
environnementale

 y Conforme RE2020 
pour la partie 
bureaux

 y Conforme RT2012 
pour la partie 
industrie

________

FREINS 
 y Des carrières peu nombreuses avec des quantités limitées fixées par la 

DREAL 
 y Même délai de projet qu’un ouvrage de maçonnerie courante, à peine plus long 

qu’un ouvrage en charpente métallique, mais nécessitant plus d’anticipation en 
amont de la réalisation pour les études et la commande des pierres 

 y Automne pluvieux ayant entrainé un arrêt du chantier (lit de chaux nécessitant 
un temps sec)

 y Surcoût lié à la pierre pour la zone bureaux estimé à 200 k€ soit environ 5% du 
budget travaux global 

 y Cadre règlementaire et normatif ne tenant presque pas compte de l’inertie de 
ce matériau ni de ses qualités en termes de  confort d’été 

FOCUS SUR L’UTILISATION DE MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS / GÉOSOURCÉS 

________

Surface
 
 y SdP : 3 697 m² (2 840 m² industrie 

+ 857 m² bureaux)


